

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Управление запасами»**

Согласовано:

Заместитель Губернатора Мурманской области



И.О. Погребняк

Утверждаю:

Первый заместитель министра



Д.Г. Ушакова

Заказчик проекта: Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «МГДП №1»

Процесс: учет планирования и потребления расходного материала и инвентаря
Границы процесса: от планирования количества расходного материала и инвентаря до момента списания

Руководитель проекта: главный врач ГОБУЗ «МГДП №1» Шафиев К. Р.

Руководитель рабочей группы: Конев А.С.

Состав рабочей группы (ответственные): Суворова В.А., Потоцкая Е.Г., Махортова В.Н., Хисамудинова О.Ю., Зеленина Л.А, Кисенко Я.В., Воеводина И.Ф. Иванова Т.П., Дербенева Ж.Г.

Цели и плановый эффект:

Показатель	Текущий	Целевой
Доля расходного материала и инвентаря, учтенного при помощи централизованного учета	0 %	100%
Объем запасов расходного материала и инвентаря	12 мес.	6 мес.

Эффекты:

1. Оптимизация расчета потребности расходного материала и инвентаря на календарный год.
2. Организация централизованного учета и хранения расходного материала и инвентаря.
3. Эффективное расходование финансовых средств


Нерациональное использование расходного материала и инвентаря ведет к увеличению финансовых затрат на приобретение расходного материала и инвентаря

Обновление выбора:

Ключевые события

Формирование паспорта проекта – 27.05.2019
Анализ текущей ситуации 22.05.2019 – 22.07.2019
-разработка текущей карты процесса 27.05.2019 – 14.06.2019
-поиск и выявление проблем 17.06.2019 - 28.06.2019
-разработка целевой карты процесса 01.07.2019 – 12.07.2019
-разработка плана мероприятий реализации проекта 15.07.2019 – 22.07.2019
Kickoff встреча – 23.07.2019
Внедрение улучшений 24.07.2019 – 24.09.2019
Закрепление результатов и закрытие процесса 25.09.2019 - 25.10.2019

Утверждаю: главный врач ГОБУЗ «МГДП №1»



К.Р. Шафиев