Дорожная карта реализации проектов

№	Название проекта	Руководитель проекта	Дата открытия проекта	Карточка проекта	Разработка текущей карты	поиск и выявление проблем	Разработка целевой карты	План реализации проекта	Kick-off	Реализация мероприятий	Дата окончания проекта	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
											Реализация							
Министерство здравоохранения Мурманской области												1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя, 5 неделя, 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя, 5 неделя, 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя, 5 неделя, 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя, 5 неделя, 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя, 5 неделя, 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя, 5 неделя, 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя							
ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника №1"												1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя, 5 неделя, 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя, 5 неделя, 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя, 5 неделя, 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя, 5 неделя, 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя, 5 неделя, 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя, 5 неделя, 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя, 4 неделя							
1	Оптимизация приема врача офтальмолога	К.Р. Шафиев	22,05,2019	27.05.2019	27.05-14.06.2019	17.06.-28.06.2019	01.07.2019 - 12.07.2019	15.07.2019-22.07.2019	22.07.2019	23.07.2019-25.10.2019	25.10.2019	Kick-off			Финиш			
												Реализация плана мероприятий						
2	Оптимизация приема врача педиатра	К.Р. Шафиев	22,05,2019	27.05.2019	27.05-14.06.2019	17.06.-28.06.2019	01.07.2019 - 12.07.2019	15.07.2019-22.07.2019	22.07.2019	23.07.2019-25.10.2019	25.10.2019	Kick-off			Финиш			
												Реализация плана мероприятий						
3	Управление запасами	К.Р. Шафиев	22,05,2019	27.05.2019	27.05-14.06.2019	17.06.-28.06.2019	01.07.2019 - 12.07.2019	15.07.2019-22.07.2019	22.07.2019	23.07.2019-25.10.2019	25.10.2019	Kick-off			Финиш			
												Реализация плана мероприятий						
4	Организация работы кабинета функциональной диагностики	К.Р. Шафиев	22,05,2019	27.05.2019	27.05-14.06.2019	17.06.-28.06.2019	01.07.2019 - 12.07.2019	15.07.2019-22.07.2019	22.07.2019	23.07.2019-25.10.2019	25.10.2019	Kick-off			Финиш			