Дорожная карта реализации проектов

№	Название проекта	Руководитель проекта	Дата открытия проекта	Карточка проекта	Картирование		Реализация мероприятий	Kick-off	Дата окончания проекта	Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Август			
					Текущее, целевое состояние	Планирование мероприятий				Реализация																							
Мурманская городская детская поликлиника №1										1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
										1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
1	Организация оказания платных медицинских услуг	и. о. главного врача ГОБУЗ «МГДП №1» Коломиец О. В.	20.03.2020	20.03.2020	21.03.2020-31.03.2020	01.04.2020-30.04.2020	06.05.2020-15.06.2020	05.05.2020	14.07.2020