


УТВЕРЖДАЮ
 И.о. министра здравоохранения
 Мурманской области

 Д.В. Панычев
 « 23 » Июня 2019г.

План мероприятий по реализации проекта «Управление запасами»

№	Краткое описание проблемы	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1.	Отсутствие систематизированной передачи информации о заключенных ГПД	Настройка Автоматизированного информирования заинтересованных специалистов о заключении ГПД	Эршадт А.А.	23.09.2019	Автоматическая рассылка данных о заключенном ГПД
2.	Различия в номенклатуре и спецификации ГПД	Автоматическое занесение спецификации в 1с учреждения	Скляренко В.П.	23.09.2019	Полное соответствие номенклатуры с учреждения и спецификации ГПД
3.	Большое количество запасов на складе	Поставка (заказ) расходного материала на три месяца работы учреждения	Конев А.С. Потоцкая Е.Г.	01.09.2019	Наличие запаса расходных материалов на 3 месяца работы
4.	Длительное списание расходного материала материально ответственными лицами	Внедрение программного продукта внутреннего учета и списания расходного материала	Скляренко В.П.	23.09.2019	Списание товара 1 раз в 7 дней, актуальная информация об остатках в учреждении

Главный врач

Руководитель рабочей группы

К.Р. Шафиев

К.Р. Шафиев

