


ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Организация работы кабинета функциональной диагностики»

Согласовано:


Заместитель Губернатора Мурманской области



И.О. Погребняк

Утверждаю:

Первый заместитель министра



Д.Г. Ушакова

Заказчик проекта: Пациент

Процесс: работа кабинета функциональной диагностики (проведение ЭКГ)

Ранницы процесса: от поступления заявки на ЭКГ до снятия ЭКГ

Руководитель проекта: главный врач ГОБУЗ «МГДП №1» Шафиев К. Р.

Руководитель рабочей группы: Литвинова Т. С.

Состав рабочей группы (ответственные): Колпаиц О. В. Литвинова Т. С. Князева Т. А.

Сулима Е. И. Глебова С. А. Махортова В. Н. Потоцкая Е. Г.

Обоснование выбора:

В связи с кадровым дефицитом в медицинской организации специалистов функциональной диагностики увеличиваются сроки ожидания проведения ЭКГ, что приводит к несоблюдению требований ТППТ

Цели и плановый эффект:

Показатель	Текущий	Целевой
Число исследований в кабинете функциональной диагностики за смену (проведение ЭКГ)	20	30
Сроки ожидания ЭКГ	14 дней	7 дней


Ключевые события

Формирование паспорта проекта – 27.05.2019
Анализ текущей ситуации 22.05.2019 – 22.07.2019
-разработка текущей карты процесса 27.05.2019 – 14.06.2019
-поиск и выявление проблем 17.06.2019 - 28.06.2019
-разработка целевой карты процесса 01.07.2019 – 12.07.2019
-разработка плана мероприятий реализации проекта 15.07.2019 – 22.07.2019
Kickoff встреча – 23.07.2019
Внедрение улучшений 24.07.2019 – 24.09.2019
Закрепление результатов и закрытие процесса 25.09.2019 - 25.10.2019

Эффекты:

1. Повышение доступности ЭКГ исследования.
2. Отсутствие очередей у кабинета ЭКГ диагностики.
3. Создание стандартной операционной карты снятия ЭКГ

Утверждаю: главный врач ГОБУЗ «МГДП №1»



К.Р. Шафиев