

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Оптимизация приема врача-педиатра»

Согласовано:

Заместитель Губернатора Мурманской области

Утверждаю:

Первый заместитель министра

здравоохранения Мурманской области


И.О. Погребняк


J.Г. Ушакова

Заказчик проекта: Пациент

Процесс: Прием врача-педиатра

Ранний процесс: от момента обращения пациента в медицинскую организацию до окончания получения медицинской услуги

Руководитель проекта: главный врач ГОБУЗ «МГДП №1» Шафиев К. Р.

Руководитель рабочей группы: Коломиец О.В.

Состав рабочей группы (ответственные): Князева Т.А. Глебова С.А.

Сулима Е.И.

Обнование выбора:

Кадровый дефицит участковых врачей-педиатров в медицинской организации и нерациональное распределение рабочего времени врача-педиатра и медицинской сестры на педиатрическом приеме, что приводит к ограничению доступности медицинской помощи

Цели и плановый эффект:

Показатель	Текущий	Целевой
Число самостоятельно принятых пациентов медицинской сестрой за смену	10	30
Сроки ожидания планового осмотра врача - педиатра	14 дней	7 дней

Ключевые события

Формирование паспорта проекта – 27.05.2019
Анализ текущей ситуации 22.05.2019 – 22.07.2019
-разработка текущей карты процесса 27.05.2019 – 14.06.2019
-поиск и выявление проблем 17.06.2019 - 28.06.2019
-разработка целевой карты процесса 01.07.2019 – 12.07.2019
-разработка плана мероприятий реализации проекта 15.07.2019 – 22.07.2019
Kickoff встреча – 23.07.2019
Внедрение улучшений 24.07.2019 – 24.09.2019
Закрепление результатов и закрытие проекта: 25.09.2019 - 25.10.2019

Эффекты:

1. Повышение доступности оказания педиатрической помощи в учреждении
2. Отсутствие очередей у кабинета врача - педиатра
3. Эффективное использование времени приема врача - педиатра

Утверждаю: главный врач ГОБУЗ «МГДП №1»


К.Р. Шафиев