

Утверждаю:

Главный врач ГОБУЗ «МГДП №1»

_____ Е. И. Сулима

Согласовано:

Министр здравоохранения
Мурманской области

_____ Д. В. Паньчев

Паспорт проекта

«Сокращение сроков ожидания проведения аппаратного лечения»

Заказчик проекта: пациент

Процесс: аппаратное лечение в центре охраны зрения

Границы процесса: от момента назначения аппаратного лечения до получения медицинской услуги

Руководитель проекта: главный врач ГОБУЗ «МГДП №1» Сулима Е. И.

Руководитель рабочей группы: Разина Е. А.

Состав рабочей группы (ответственные): Эйдинова Г. В., Гартман Т. Д., Семикина Н. А., Литвинова Т. С., Коткова А. И.

Обоснование выбора:

1. Нерациональное распределение рабочего времени медицинских сестер кабинета аппаратного лечения;
2. Не достаточное использование ресурса кабинета аппаратного лечения;
3. Сложность при записи на проведение аппаратного лечения

Цели и плановый эффект:

Показатель	Текущий	Целевой
Время ожидания у кабинета аппаратного лечения	30 мин.	10 мин.
Срок ожидания предоставления аппаратного лечения	2 месяца	2 недели
Количество пациентов принятых за 1 рабочий день кабинета аппаратного лечения глаз (с 8.00 до 18.00)	115 человек	170 человек

Ключевые события

1. Формирование паспорта проекта – 24.03.2021
2. Анализ текущей ситуации 24.03.2021-15.04.2021
-разработка текущей карты процесса, выявление проблем 24.03.2021-29.03.2021
-разработка целевой карты процесса 30.03.2021-05.04.2021
-разработка плана мероприятий реализации проекта 05.04.2021-15.04.2021
3. Kick-off встреча – 16.04.2021
4. Внедрение улучшений 17.04.2021-01.05.2021
5. Закрепление результатов и закрытие процесса 01.05.2021-20.05.2021

Эффекты:

1. Эффективное использование времени медицинских сестер кабинета аппаратного лечения;
2. Увеличение доступности аппаратного лечения для пациентов;
3. Упрощение записи на проведение аппаратного лечения.