

Паспорт проекта  
**«Организация эффективной работы фельдшера в образовательной организации»**

**Заказчик проекта:** пациент

**Процесс:** прием фельдшера в образовательной организации

**Границы процесса:** от момента обращения школьника в медицинский кабинет ОУ до получения медицинской услуги

**Руководитель проекта:** главный врач ГОБУЗ «МГДП №1» Сулима Е. И.

**Руководитель рабочей группы:** Князева Т. А.

**Состав рабочей группы:** (ответственные): Насонова И. С., Эрштадт А. С.

**Обоснование выбора:**

- 1) Нерациональное использование рабочего времени фельдшера в образовательной организации
- 2) Отсутствие возможности оформления медицинских справок и направлений на анализы в медицинском кабинете образовательной организации.

**Цели и плановый эффект:**

Показатель	Текущий	Целевой
1. Продолжительность работы фельдшера в образовательной организации, часы в день	4	6,5
2. Количество посещений фельдшером поликлиники для работы с медицинской документацией и получения иммунобиологических препаратов в течение рабочего дня	1	0
3. Сокращение времени ожидания получения справок о физкультурной группе, эпидокружении, направлений на лабораторные анализы, дней	14	1

**Эффекты:**

1. Уменьшение посещений поликлиники фельдшером отделения ООМПН в ОО, для работы с медицинской документацией и получения иммунобиологических препаратов.
2. Повышение доступности оказания медицинской помощи в образовательном учреждении.
3. Создание условий для получения справок о физкультурной группе, справки об эпидокружении, направлений на лабораторные анализы в медицинском кабинете образовательной организации.

**Ключевые события**

1. Формирование паспорта проекта – 24.03.2021
2. Анализ текущей ситуации 30.08.2021-29.09.2021  
-разработка текущей карты процесса, выявление проблем  
30.08.2021-05.09.2021  
-разработка целевой карты процесса 06.09.2021-16.09.2021  
-разработка плана мероприятий реализации проекта 16.09.21-26.09.21
3. Kickoff встреча – 30.09.21
4. Внедрение улучшений 01.10.2021-16.10.2021
5. Закрепление результатов и закрытие процесса 16.10.2021-16.11.2021