

Паспорт проекта

«Организация эффективной работы кабинета ЛФК»

Утверждаю:

И. о. главного врача ГОБУЗ «МГДП №1»

_____ О. В. Коломиец

Согласовано:

Министр здравоохранения Мурманской области

_____ Д. В. Панычев

<p>Заказчик проекта: Пациент Процесс: работа кабинета ЛФК Границы процесса: от момента назначения ЛФК лечащим врачом до окончания ЛФК Руководитель проекта: и. о. главного врача ГОБУЗ «МГДП №1» Коломиец О. В. Руководитель рабочей группы: Равицкая У. Б. Состав рабочей группы (ответственные): Литвинова Т. С., Потоцкая Е. Г., Махортова В. Н., Стариенко Е. Г., Курепина А. В., Михайлова Л. Н.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Обоснование выбора:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Нерациональное использование времени медицинской сестры по ЛФК2. Длительное ожидание ЛФК процедуры						
<p style="text-align: center;"><u>Цели и плановый эффект:</u></p> <table border="1" data-bbox="114 895 1211 1155"><thead><tr><th>Показатель</th><th>Текущий</th><th>Целевой</th></tr></thead><tbody><tr><td>Срок ожидания предоставления ЛФК</td><td>90 дней</td><td>30 дней</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Повышение доступности ЛФК процедуры;2. Сокращение срока ожидания предоставления ЛФК	Показатель	Текущий	Целевой	Срок ожидания предоставления ЛФК	90 дней	30 дней	<p style="text-align: center;"><u>Ключевые события</u></p> <p><u>Формирование паспорта проекта</u> – 20.03.2020 <u>Анализ текущей ситуации</u> 23.03.2020-30.04.2020 -разработка текущей карты процесса, выявление проблем 23.03.2020-06.04.2020 -разработка целевой карты процесса 07.04.2020-15.04.2020 -разработка «дорожной карты» реализации проекта 16.04.2020-30.04.2020 <u>Kickoff встреча</u> – 05.05.2020 <u>Внедрение улучшений</u> 06.05.2020-29.05.2020 <u>Закрепление результатов и закрытие процесса</u> 01.06.2020-30.06.2020</p>
Показатель	Текущий	Целевой					
Срок ожидания предоставления ЛФК	90 дней	30 дней					