

Паспорт проекта

«Организация оказания платных медицинских услуг»

Утверждаю:

И. о. главного врача ГОБУЗ «МГДП №1»

_____ О. В. Коломиец

Согласовано:

Министр здравоохранения Мурманской области

_____ Д. В. Панычев

Заказчик проекта: Пациент

Процесс: Оказание платных услуг

Границы процесса: от момента обращения пациента в медицинскую организацию до получения медицинской услуги

Руководитель проекта: и. о. главного врача ГОБУЗ «МГДП №1» Коломиец О. В.

Руководитель рабочей группы: Полищук Н. Т.

Состав рабочей группы (ответственные): Литвинова Т. С., Скляренко В. П., Хлучина Т. А., Роскина Э. И., Савельева А. С.

Обоснование выбора:

1. В учреждении не рационально организовано оказание платных медицинских услуг пациентам, не имеющим полиса ОМС
2. Отсутствует маршрутизация оказания платных медицинских услуг пациентам, не имеющим полиса ОМС
3. В оценку новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи включен критерий - количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг

Цели и плановый эффект:

Показатель	Текущий	Целевой
Количество пересечений потоков при оказании платных медицинских услуг пациентам, не имеющим полиса ОМС	4 пересечения	1 пересечение

Эффекты:

1. Создание условий для оказания платных медицинских услуг в учреждении;
2. Повышение доступности предоставления платных услуг.

Ключевые события

Формирование паспорта проекта – 20.03.2020

Анализ текущей ситуации 20.03.2020-30.04.2020

-разработка текущей карты процесса, выявление проблем
20.03.2020-31.03.2020

-разработка целевой карты процесса 01.04.2020-15.04.2020

-разработка «дорожной карты» реализации проекта 16.04.2020-30.04.2020

Kickoff встреча – 05.05.2020

Внедрение улучшений 06.05.2020-15.06.2020

Закрепление результатов и закрытие процесса 16.06.2020-14.07.2020